

Ostrołęka, dnia 17.12.2012r.

IFE.0003.24.2012

*Pan Tadeusz Kaczyński  
Radny  
Miasta Ostrołęki*

W odpowiedzi na interpelację z dnia 10 grudnia 2012r., **uprzejmię informuję**, iż dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrołęce”, opracowywana jest przez Firmę „ADO-M Projekt” z Sierpca.

Projektant, na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej, napotkał następujące problemy:

- uzyskanie pozytywnego uzgodnienia sieci gazowej z gestorem sieci - Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., trwało cztery miesiące,
- uzgodnienie przejazdu kolejowo - drogowego z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ZLK Siedlce, projektant otrzymał dnia 10 sierpnia 2012r. Nadmienię, iż umowa podstawowa nie obejmowała swoim zakresem przebudowy przejazdu, wynikało to dopiero na etapie projektowania.

Brak niniejszego uzgodnienia wstrzymywało kolejne, t.j.: niemożność wystąpienia o uzgodnienie geometrii drogi i konstrukcji nawierzchni ulicy.

Mając na względzie powyższe, nie znajdując winy i opieszałości w postępowaniu Firmy projektowej, Miasto Ostrołęka przedłużyło ostatecznie termin oddania kompletnej dokumentacji projektowej do dnia **20 grudnia 2012r.**

Reasumując, znany jest mi problem komunikacyjny ulicy Wiejskiej. Mam świadomość, że poruszanie się po przedmiotowej drodze jest niekomfortowe i może sprawiać trudność.

Miasto Ostrołęka, widzi potrzebę wybudowania ulicy Wiejskiej i czyni starania, aby inwestycja w miarę możliwości finansowych, została zrealizowana w jak najkrótszym terminie, a uciążliwość, mieszkańców, związana z trudną komunikacją przez wiele lat, dobiegła końca.



**Do wiadomości:**

- 1) Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta w/m.,
- 2) a/a.