13
»

PREZYDENT MIAST,

OSTROKEK]

IFE.0003.3.2013

Ostroleka, 22.03.2013r.

Pan Maciej Kleczkowski
Radny Miasta Ostroleka

W odpowiedzi na interpelacje nr 06/2013 z dnia 14 marca 2013r. dotyczaca realizacji
miejskich inwestyeji na koniec 2012 roku uprzejmie informuje co nastgpuje:
1. Na czedci zadan inwestycyjnych nastgpito przesuniecie terminu opracowania dokumentacji
projektowe;.
2. Na zadaniu ,,Budowa ul.Geodetow, Zuchéw, Skautow, Skosnej wraz z odwodnieniem oraz
budowa ciagu pieszo-jezdnego na ,,wale carskim’ z odwodnieniem i o$wietleniem ulicznym
wraz z polaczeniem z ul.Goworowska poprzez odcinek ul.Berlinga” realizowanym w ramach
programu inweslycyjnego ,,Budowa infrastruktury techniczne) przy udziale mieszkancoéw™
pracowania projektowa wykonala dokumentacj¢ projektowa z opdznieniem, w zwiazku
z czym realizacja zadania zostata przesunigta na rok 2013.
3. Na zadaniu ,,Stacja segregacji odpaddéw komunalnych miasta Ostrolgki 1 gmin powiatu
ostroteckiego™ procedura oceny wniosku na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013 ulegla przediuzeniu
Umowa na dofinansowanie zostata podpisana 12 lutego 2013r. Do tego czasu nie byly
podejmowane  zadne  dzialania  dotyczace  wykonania  robot  budowlanych.
W 2013 roku planowane jest ogloszenie przetargu i rozpoczecie inwestycyi. Zgodnie z umowa,
Miasto uzyskato dofinansowanie w wysokosci 25.531.976,50 zt
4. W zwigzku z przedtuzajacymi sie z winy wykonawcy robotami budowlanymi polegajacymi
na termomodernizacji Przedszkoli Migjskich Nr 7 1 Nr 17 niemozliwe bylo rozpoczgeie ich
remontu, dlatego dopiero w styczniu 2013r. rozpoczeto procedure przetargowg na wykonanie
prac remontowych.
6. Realizacja takich zadan inwestycyjnych jak: ,,Budowa ul.Pogodnej i ul.Jalowcowej”,
»Budowa ul. Turskiego”, ,,Budowa ul.Skowronskiego” rozpoczeta sie w IV kwartale 2012r.
7le warunki atmosferyczne nie pozwolity na wykonanie wigkszego zakresu robot i tym
samym pelne wykorzystanie $rodkéw finansowych. Wymienione inwestycje zaplanowane sg

do realizacji na okres dwuletni.




7. W najblizszych dniach przedtoze Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji budzetu za 2012

rok, gdzie znajdzie si¢ podsumowanie wykonania inwestycji ubieglorocznych.
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