

Tadeusz Kaczyński  
radny Miasta Ostrołęki

Pan  
**Janusz Kotowski**  
Prezydent Miasta  
za pośrednictwem  
Przewodniczącego  
Rady Miasta Ostrołęki

Wpłynęło do CDM-RA  
w dniu 10.12.2012  
Podpis Jm

### Interpelacja

Szanowny Panie Prezydencie chciałbym wyrazić swoje niezadowolenie z powodu przedłużającego się terminu przekazania przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ul. Wiejskiej w Ostrołęce. Okazało się, że firma po raz kolejny nie dotrzymała terminu wykonania dokumentacji na budowę ulicy Wiejskiej. Jeśli dobrze pamiętam to zgodnie z umową Wykonawca miał przekazać gotowy projekt do końca kwietnia 2012 roku. Następnie termin ten został przedłużony, za zgodą Urzędu Miasta do końca czerwca, później do 31 sierpnia br. Ostateczny termin był wyznaczony na koniec listopada 2012 r., ale też nie został dotrzymany. Znam częściową argumentację (przejazd kolejowy, połączenie z ul. Goworowską) ale nie można w nieskończoność wyznaczać kolejne terminy. Wykonawca przystępując do przetargu na wykonanie dokumentacji powinien wcześniej zapoznać się z ewentualnymi trudnościami i kolizjami, które może napotkać przy projektowaniu tej ulicy. Jeśli nie dotrzymuje warunków umowy to powinien ponieść z tego tytułu konsekwencje.

Nie ma szczęścia ulica Wiejska i jej mieszkańcy do projektantów ponieważ pierwsza firma, która wygrała przetarg w 2010 nie dotrzymała terminu i Urząd Miasta rozwiązał w 2011 roku umowę z tym niesolidnym Wykonawcą. Niestety i ten Wykonawca ma bardzo duże trudności z dotrzymaniem ustalonych terminów.

Przedłużający się proces przygotowania i opracowania dokumentacji projektowej oddala termin realizacji budowy ul. Wiejskiej. Mieszkańcy są zniecierpliwieni, nie mogą doczekać się remontu tej ulicy pomimo tego, że jest ona zapisana w budżecie Miasta od kilku lat. Ulica Wiejska należy do najstarszych ulic na osiedlu Stacja, ma nawierzchnię z płyt betonowych, połamanych, zniszczonych, pozapadanych. Bardzo trudno jest tą ulicą bezpiecznie przejechać, a tym bardziej przejść. Nie jest to ulica, nie jest to droga ale bezdroże i wertepy. Wydaje mi się, że naprawa lub częściowy remont tej ulicy jest ekonomicznie nieuzasadniony. Wymiana połamanych płyt, przełożenie na nowo płyt byłoby zbyt kosztowne, dlatego należałoby by niezwłocznie przystąpić do budowy nowej nawierzchni ulicy Wiejskiej.

Panie Prezydencie proszę o interwencję w tej sprawie. Nie należy pozwalać na dalsze wydłużanie terminu na przekazanie dokumentacji.

Z poważaniem  
Tadeusz Kaczyński